



Foreløbig overordnet tidsplan for reetablering af delstrækninger på kommunale veje

Uge 21

Højgårdsvej

Nyvej

Søvej

Vikæret

Uge 22

Kalundborgvej

Søren Andreasensvej

Uge 23

Hyldevej

Industrivænget

Ordrupvej

Parkvænget

Præstebjergvej

Uge 24

Skjoldsvej

Uge 25

Fårevejle Kanalvej

Fårevejle Kirkevej

Tuborgvej

Uge 26

Enghavevej

Høvevej

Theodor Nielsensvej

Uge 27

Bakkedraget

Bakken

Uge 28

Hasselvej

Højskolevej

Uge 32

Hyldevænget

Kirkebakken

Vallekildevej